

武汉经开区（汉南区）关于近期直达资金工作的汇报

根据中央直达资金管理有关要求，武汉经开区（汉南区）（以下简称我区）需要对直达资金近期督办工作和年内用款部门资金支付计划做详细说明，现将相关情况汇报如下：

截止 2021 年 11 月 29 日，我区共收到上级直达资金 24226.43 万元，支出金额为 16934.27 万元，支出进度为 69.9%，支出进度为武汉市最低，主要原因是社保科分管的卫生健康局和退役军人事务局、行财科分管的教育局、经建科分管的住房和城乡建设局以及农业科分管的农业农村局进度较低，拉低了全区直达资金支出进度。

督办情况：截至目前，我局行财科、社保科、经建科和农业科都已向责任单位出具了督办函，单位均已收到，住房和城乡建设局和农业农村局已回函我局，对直达资金暂未支付以及未来支付计划的情况进行了详细的说明。（督办函见附件）

截止 2021 年 11 月 29 日，我局下达区教育局直达资金 3109 万元，已支出 2802.74 万元，支付进度 90.15%，区财政局于 2021 年 11 月 24 日向区教育局下达督办函，区教育局表示将加快支付进度，年内保证完成全年支付任务。

截止 2021 年 11 月 29 日，我局下达区民政局直达资金 1079.01 万元，已全部支付完毕，由于在国库集中支付系统

有部分数据未取到直达资金系统接口模块，系统上显示支付进度为 81.3%，下一步，我局将向省财政厅申请开放手工录入权限，完成民政局部分直达资金数据手工录入工作。

截止 2021 年 11 月 29 日，我局下达区人力资源局直达资金 720 万元，已全部支付完毕。

截止 2021 年 11 月 29 日，我局下达区卫生健康局直达资金 2510 万元，已支付 1481.29 万元，支付进度 59%。我局于 2021 年 11 月 24 日向区卫健局下发督办函，卫健局表示将加快支付进度，强化单位预算执行主体意识，尽快将已安排的资金拨付到具体项目和保障对象手中，形成实物工作量。

截止 2021 年 11 月 29 日，我局下达区退役军人事务局直达资金 385.61 万元，已支出 196.53 万元，支付进度 51%。我局于 2021 年 11 月 24 日向区退役军人事务局出具督办函，退役军人事务局表示，将加快支付进度，克服困难，千方百计完成全年支付任务。

截止 2021 年 11 月 29 日，我局下达区公路管理局 679.81 万元，已支付 178.97 万元，支付进度 26.3%，大大拉低了我区直达资金的支出进度，我局于 2021 年 10 月 22 日向公路管理局下达督办函，要求单位加快资金支付进度，区公路管理局于 2021 年 10 月 27 日回函，表示：

1.农村客运发展专项资金 6 万元。已计划将资金用于东荆街农村客运站棚提升项目，当前项目已先工验收合格，经

审计后正在办理资金支付手续，预计年内支付完毕。

2.国省干线小修保养属于持续性事项，为了保障公路技术状况良好，区公路管理局一般年初就筹措落实资金通过招标采购程序确定养护单位开展公路小修保养。由于当年度省级交通运输一般性转移支付资金下达时间相对较晚，一直以来，都是将本年度资金统筹用于下一年度的国省干线公路小修保养项目。故公路管理局计划 430.32 万元无法全部支出，

目前，公路管理局 2022 年国省干线公路保养项目采购招标工作已经结束，武汉市汉南康发公路养护公司中标该项目，并于 2021 年 12 月 2 日签订合同，合同金额为 391.0218 万元。康发公司现提出申请预付 50%合同金额的首付款。根据《武汉市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关工作的通知》(武财采【2021】344 号)和资金使用规定，为进一步优化政府采购营商环境，加快政府采购合同资金支付，公路管理局已拨付康发公司 2022 年国省干线公路小修保养项目首付款 195.5109 万元(合同金额的 50%)。剩余金额预计明年支出。

4.武财建【2021】468 号文件中农村公路建设资金 59 万元计划用于邓南街鞋捞路等 6 条道路的美丽农村路建设，推进过程中发现不具备实施条件，正在跟上级沟通协调，一是调整用于其他项目，二是申请将资金退回，待上级明确给予意见后再落实资金使用安排。

截止 2021 年 11 月 29 日，我局下达区农业农村局直达资金 3150 万元，目前暂未支付，大大拉低了我区直达资金支出总体进度。我局于 2021 年 11 月 11 日向区农业农村下发督办函，要求区农业农村局尽快形成支出。区农业农村局回函财政局表示：区财政局于 2021 年 7 月 19 日下达区农业农村局渔业发展补助资金 3150 万元(武经开财预【2021】236 号)。省农业农村厅、省财政厅于 2021 年 7 月 20 日印发《关于报送 2021 年渔业发展补助项目实施方案的函》（鄂农函【2021】181 号），区农业农村局根据省厅要求迅速开展实施方案的编制工作，根据项目要求，结合我区实际，与街道初步商定后，报区领导同意，将项目实施地点定为湘口街水产产业示范园区，区政府按上级要求于 2021 年 9 月 6 日将实施方案送审稿报送至省农业农村厅和省财政厅。2021 年 11 月 12 日省农业农村厅和省财政厅对我区尾水治理项目予以了批复。收到批复后，区农业农村局立即向区领导进行汇报，并于 2021 年 11 月 15 日报区发改局立项，区发改局于 11 月 18 日批复同意立项，并按政府投资项目的相关要求开展下步工作。由于项目前期工作按程序未完成，导致中央直达资金一直未能使用。预计年内无法支出。

截止 2021 年 11 月 29 日，截止 2021 年 11 月 29 日，我局下达区住房和城乡建设局直达资金 12593 万元，已支出 10678 万元，支付进度为 84.8%，由于 10678 万元中有 1360

万元是在近期分配，所以我局暂未向住建局出具督办函，据综合科经办人员介绍，剩余 1915 万元中除少部分申请结转外，大部分将于年内支付。

除去农业农村局 3150 万元和公路管理局 299.3 万元以及住房和城乡建设局大约 500 万元无法支出外，我区其余直达资金可以全部支出。因此年底我区直达资金进度估计将达到 83.7%左右。

以上为我区截止目前直达资金总体情况，下一步，我局将进一步加大督办力度，努力完成全年任务，不拖全市后腿。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

2021 年 11 月 29 日